



RELATÓRIO ECO-PARQUE DO RELVÃO

ACCÇÕES EM CURSO:

- **RESITEJO** – modulação de terrenos para Central de Valorização Orgânica e telheiro anexo à Estação de Triagem;
- **ECODEAL** – abertura de nova célula dado que a existente está em fase de enchimento;
- **SISAV**- instalação de osmose inversa e abertura de lagoa de retenção;
- **COMPONATURA** – instalações em construção/triagem para produtos alimentares fora de prazo;
- **SUCH** – iniciadas obras do Microondas;
- **SONDAZEITE** – construção de pavilhão e arranjos exteriores/ Galega;
- **PÉ DE CÃO** – solicitação aumento de espaço/ em curso;
- **AMBIPOMBAL** - definido lote para instalação de empresa;
- **TERRA FÉRTIL** – enchimento de lagoa desactivada para ampliação de instalações;
- **ENVIROIL** – correcção de cota de terreno com terras da Ecodeal;
- **INFRAESTRUTURAS** – contrato de adjudicação previsto para final do ano/ condicionado às novas questões do próximo Orçamento Geral do Estado.

ESTUDOS:

- **LOTEAMENTO FASE II** – aguarda-se declaração de impacto ambiental;
- **PDM CIVTRHI** – processo em fase final de ordenamento do território aguarda declaração de impacto ambiental;
- **REN/DTOUA** – Está-se a trabalhar no processo para envio à CCDR-LVT.

OUTROS PROCESSOS:

- **COMPONATURA** – reunião de trabalho para eventual instalação de Estação de Compostagem em área da Galega;
- **AMBIMED** – aguarda-se a entrega de processo/ definido terreno na fase III.

Chamusca, 4 de Outubro de 2011

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Moraes da Conceição Carrinho