



PONTO DE SITUAÇÃO ECO PARQUE DO RELVÃO CARREGUEIRA - CHAMUSCA

Neste período decorreram diversas acções nomeadamente:

▪ **RESITEJO**

Decorrem obras na nova célula de aterro, estando neste momento está a ser colocada a tela de impermeabilização. Estão a decorrer as obras com vista à execução do projecto de TMB (Tratamento Mecânico e Biológico). Existem ainda obras para definição de novos arruamentos e espaços para estacionamento.

▪ **SUCH / MICROONDAS**

A empresa está a efectuar a afinação dos equipamentos, sendo previsível o início da laboração para muito breve.

▪ **CESPA**

Decorrem a bom ritmo as obras de construção da estação de armazenamento temporário de lamas.

▪ **FASE II - INFRAESTRUTURAS**

Já se iniciaram os trabalhos com vista à execução de infraestruturas da Fase II, estando as empresas do consórcio a efectuar os respectivos levantamentos topográficos, bem como a proceder à limpeza dos espaços objecto de intervenção.

▪ **FASE IV**

Foi efectuado levantamento topográfico num dos espaços da Fase IV, estando em tramitação um processo com vista à celebração de escritura com a empresa AMBIPOMBAL, com vista à sua instalação.

▪ **ELECTRICIDADE – MÉDIA TENSÃO**

A EDP está a efectuar um reforço na linha de média tensão na zona do Eco Parque, estando a decorrer obras de colocação de postes e passagem de cabos ao longo da estrada municipal 1375, passando no espaço onde se perspectiva a construção do CIVTRHI.

▪ **ECO PARQUE DO RELVÃO – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

A Câmara Municipal fez seguir para a CCDRLVT no final do mês de Agosto um pedido de acompanhamento para as áreas de expansão do Eco Parque, aguardando-se resposta daquela entidade. Foi entretanto recebido documento da GNR confirmando que os incêndios 2003 não tiveram origem criminosa, permitindo assim remeter para a CCDRLVT e demais entidades este documento que é necessário na instrução de processos de ordenamento, em áreas percorridas por incêndios.

▪ **VISITA PRESIDENTE DA CCDRLVT**

Realizou-se no passado dia 29 de Agosto visita do Sr. Presidente da CCDRLVT e outros técnicos desta entidade ao Eco Parque do Relvão, onde foi caracterizada a situação deste pólo industrial, bem como as necessidades ao nível do ordenamento do território, tendo em conta o atraso verificado na revisão do PDM.

Chamusca, 2 de Outubro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho